



Plano de Ação CTADS – Campus Paulista (2020)

Coordenador: Rodrigo Lira

Objetivo 1 Efetivar as instalações do curso de ADS											
Meta 1.1: Atuar na instalação dos recursos do curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na nova sede, até o final de 2020											
Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
1.1.1	Prestar as informações sobre aquisição de mobiliário e necessidades do espaço de atendimento à Comissão de Mudança.	Coordenação de ADS	30/01/2020	14/05/2020	Atividade iniciada em 2019 com a indicação de mobiliários para a sede definitiva e finalizada a reunião realizada em maio onde serão alocados os móveis adquiridos.	Documentos encaminhados as comissões e direções	* Envio de e-mails demandas e documentos para o presidente da comissão		NSA	NSA	Finalizada
1.1.2	Participar das ações para mudança/ocupação da sede definitiva, em conformidade com orientações da Comissão de mudança	Coordenação de ADS	30/04/2020	30/12/2020	* O coordenador faz parte da comissão de mudança e ocupação designada na Portaria IFPE/Campus Paulista no 153/2019 e prorrogada na Portaria IFPE/Campus Paulista No 071/2020. * Antes da criação da comissão, o coordenador participou de reuniões para discutir a ampliação da		* Envolvimento nas discussões da comissão	* Demandas dos curso de espaços e organização de mobiliários implementada	NSA	NSA	Finalizada
1.1.3	Levantamento de móveis e equipamentos que devem ser adquiridos após a instalação do curso na sede definitiva	Coordenação de ADS	03/11/2020	16/11/2020	* Atividade deve ser desenvolvida com outras coordenações de Informação e Comunicação e a CTIC				NSA	NSA	Pendente
Meta 1.2: Atuar na aquisição de acervo bibliográfico do curso											
Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
1.2.1	Fazer levantamento de livros que estejam faltando na biblioteca	Bibliotecário	30/01/2020	31/12/2020		* Substanciar pedidos de Aquisição * Acompanhar a necessidade do curso	Documentos encaminhados as comissões e direções		NSA	NSA	Finalizada
1.2.2	Atuar junto com a DG, DEN, DCLC e Biblioteca para realizar compras de títulos	Coordenação de ADS	30/01/2020	31/12/2020			* Discutir com DEN/DG/Biblioteca formas de destinação de recursos	* A coordenação participou de um grupo em julho/agosto que realizou o levantamento dos títulos necessários para	NSA	NSA	Finalizada
Objetivo 2 Realização de eventos acadêmicos no campus											
Meta 2.1: Atuar junto às turmas de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas nos eventos acadêmicos a serem realizados no Campus Paulista, no ano de 2020.											
Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
2.1.1	Atuação no Festival de Ideias Criativas de Empreendedorismo e Ideias Criativas	Coordenação de ADS	01/06/2020	01/06/2020	Evento não realizado em virtude da suspensão das aulas, decorrente da pandemia de Covid-19.	Documentos emitidos a partir da participação nas ações	Atuar nas ações previstas	Realização do evento	NSA	NSA	Postergada
2.1.2	Atuação no Semana Nacional de Ciências e Tecnologias	Coordenação de ADS	01/06/2020	01/06/2020		Documentos emitidos a partir da participação nas ações	Atuar nas ações previstas	Realização do evento	NSA	NSA	Finalizada
2.1.3	Elaboração de evento de roda de conversa com discentes	Coordenação de ADS	01/04/2020	30/06/2020	Em virtude da suspensão das atividades presenciais, em decorrência da pandemia, optou-se pela realização do Evento Mesa Redonda Virtual.				NSA	NSA	Postergada
Meta 2.2: Elaborar proposta de eventos relacionadas ao curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de											
Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
2.2.1	Agendar reunião com equipe docente envolvida com o curso	Coordenação de ADS	01/04/2020	01/11/2020	Ação finalizada com atraso em	mensagens de convocação	envio de mensagens por e-mail e/ou whatsapp	realização da reunião	NSA	-611	Finalizada
2.2.2	Identificar oportunidades e necessidades de eventos em 2020	Coordenação de ADS	01/04/2020	01/11/2020	Ação finalizada com atraso em	atas de reunião	elaboração das atas nas reuniões	propositivo de eventos	NSA	-611	Finalizada

2.2.3	Consolidar proposta de eventos para realização em 2020	Coordenação de ADS	01/04/2020	01/11/2020	Ação finalizada com atraso em	atas de reunião	elaboração das atas nas reuniões	decisão sobre eventos	NSA	-611	Finalizada
2.2.4	Apresentar proposta de eventos para Diretoria de Ensino	Coordenação de ADS	01/04/2020	01/11/2020	Ação finalizada com atraso em	mensagens de convocação	* Envio de mensagens por e-mail e/ou whatsapp * Discussão no	apresentação da proposta	NSA	-611	Finalizada

Objetivo 3 **Melhoria da comunicação intra e intersetorial**Meta 3.1: **Compartilhar mensalmente informações do curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com a equipe docente e administrativa.**

Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
3.1.1	Estabelecer agenda de reuniões mensais com equipe docente envolvida com o curso.	Coordenação de ADS	01/01/2020	31/12/2020	Ação substituída pelas reuniões de Colegiado, NDE e de Coordenação, ordinárias e extraordinárias.	ata de reunião realizada em Fev/19	elaboração da ata na reunião	estabelecimento do cronograma anual	NSA	-551	Finalizada
3.1.2	Garantir confecção de ata de reunião para cada um dos encontros mensais	Coordenação de ADS	01/01/2020	31/12/2020	Ação substituída pelas reuniões de Colegiado, NDE e de Coordenação, ordinárias e extraordinárias.	atas de reunião	elaboração das atas nas reuniões	ata de reunião com as informações compartilhadas	NSA	-551	Finalizada
3.1.3	Publicizar ata de reunião realizada com equipe docente do curso mensalmente	Coordenação de ADS	01/01/2020	31/12/2020	* Ação substituída pelas reuniões de Colegiado, NDE e de Coordenação, ordinárias e extraordinárias. * Publicizar apenas para comunidade interna devido a discussões sensíveis.	publicação das atas para equipe docente	criar página compartilhada entre docentes para publicização das atas	acesso à informação compartilhada	NSA	-551	Finalizada
3.1.4	Divulgação das ações do curso.	Coordenação de ADS	02/01/2020	31/12/2020		* Apresentações das ações em reuniões (colegiado/NDE), publicação no site do	criar página compartilhada entre docentes para publicização das atas	acesso à informação compartilhada	NSA	-551	Finalizada

Objetivo 5 **Disponibilizar relatórios de frequência da primeira semana letiva para Comissão de Prevenção de Evasão e Retenção**Meta 5.1: **Garantir a apropriação das frequências de discentes no curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na primeira semana do semestre letivo.**

Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
5.1.1	Acompanhar diariamente a apropriação dos dados relativos aos discentes, ao longo da primeira semana do semestre letivo.	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020		Solicitar à CRADT informações sobre atualização do sistema	enviar e-mail requisitando condição de atualização do Q-Acadêmico	receber informações sobre atualização do sistema por parte da equipe docente	-825	-551	Finalizada
5.1.2	Reforçar diariamente com docentes com pendência de lançamento a necessidade de lançamento das informações no prazo.	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020		mensagens em e-mail e whatsapp compartilhadas com equipe docente que tiver pendências	enviar mensagens de e-mail e whatsapp requisitando lançamento das informações pendentes no Q-Acadêmico	receber retorno positivo sobre atualização das informações discentes no Q-Acadêmico	-825	-551	Finalizada
5.1.3	Informar à Direção de Ensino dados consolidados, no oitavo dia letivo.	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020		entrega dos dados consolidados sobre lançamento das informações discentes por parte da equipe docente	envio de e-mail sobre a validação das informações, para a DEN	recebimento das informações por parte da DEN	-825	-551	Finalizada

Objetivo 7 **Acompanhamento das rotinas docentes**Meta 7.1: **Acompanhar mensalmente atendimento das rotinas educacionais por parte dos docentes do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
7.1.1	Acompanhar consolidação das frequências discentes por disciplina	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020		Retorno positivo da equipe docente quanto ao lançamento das frequências discentes	Enviar mensagem por e-mail ou whatsapp para equipe docente, na última semana de cada mês do semestre letivo	Consolidação das frequências discentes mensalmente, por parte da equipe docente	-825	-551	Finalizada

7.1.2	Acompanhar consolidação das notas bimestrais por disciplina	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020		Retorno positivo da equipe docente quanto ao lançamento das frequências discentes	Enviar mensagem por e-mail ou whatsapp para equipe docente, ao final do bimestre letivo	Consolidação das notas discentes bisalmente, por parte da equipe docente	-825	-551	Finalizada
7.1.3	Acompanhar entrega dos formulários de Plano de Trabalho Docente, até 15 dias úteis após o início do semestre	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020		Confirmação da entrega do documento docente, por parte da DEN	Solicitar à DEN confirmação quanto a entrega do documento por parte da equipe docente	Entrega dos planos de trabalho, por parte da equipe docente	-825	-551	Finalizada
7.1.4	Acompanhar entrega do Relatório Semestral do Trabalho Docente, até 15 dias úteis após o início do semestre	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020	* No semestre de 2020.2 o coordenador participou de um grupo que analisou os RADS/PITs dos professores do campus com o intuito de indicar melhorias na criação desses documentos	Confirmação da entrega do documento docente, por parte da DEN	Solicitar à DEN confirmação quanto a entrega do documento por parte da equipe docente	Entrega dos relatórios de trabalho, por parte da equipe docente	-825	-551	Finalizada

Objetivo 8 **Desenvolver a Pesquisa, Extensão e Inovação**Meta 8.1: **Aumentar a quantidade de projetos em editais de ICT e Extensão**

Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
8.1.1	Incentivar a participação dos professores de ADS em chamadas públicas e institucionais de projetos de pesquisa/extensão	Coordenação de ADS	01/04/2020	31/12/2020	* A ação também faz parte do plano da Divisão de Pesquisa e Extensão.	* Divulgação de chamadas via e-mails e grupo institucionais	Enviar mensagem por e-mail ou whatsapp para equipe docente, na última semana de cada mês do semestre letivo	* Aumento de projetos institucionais	-825	-551	Finalizada

Meta 8.2: **Realizar parceria com empresas e instituições governamentais**

Ação	Descrição	Responsável (setores)	Prazo		Observações	Indicadores	Procedimento	Resultados esperados	Dias para início	Dias para término	Status
			Início	Fim							
8.2.1	Prospectar Parcerias para os alunos de ADS	Coordenação de ADS	01/01/2020	31/12/2020	* Parceria realizada com o Porto Digital capitaneada pela PROEXT * Parceria realizada com Digital Innovation One	* Fechamento de Parcerias * Participação em reuniões	* Entrar em contato com atores que possam beneficiar a formação dos alunos	* Aumento na quantidade de parcerias	-916	-551	Finalizada
8.2.2	Prospectar Parcerias para os docentes de ADS	Coordenação de ADS	01/01/2020	31/12/2020	* Parceria realizada com o Porto Digital capitaneada pela PROEXT * Parceria realizada com Digital Innovation One * Participação da proposta do Locus de Inovação em conjunto com os campi Pesqueira, Recife e Garanhuns	* Fechamento de Parcerias * Participação em reuniões	* Entrar em contato com atores que tenham interesse em desenvolver projetos ou oferecer algum tipo de parceria com os docentes	* Aumento na quantidade de parcerias	-916	-551	Finalizada

DATA DE HOJE = 7/5/2022

Ação continua	
Atrasada	não concluída na data
Em andamento	sendo trabalhada
Finalizada	totalmente concluída
Parada	paralisada
Pendente	não iniciada
Postergada	renegociada nova data

Parada	paralisada
Pendente	não iniciada
Postergada	renegociada nova data

