7. DO CRONOGRAMA

Atividades	Período
Divulgação do Edital	29 de Outubro de 2019
Submissão das propostas dos Projetos de extensão	04 de Novembro a 02 de Dezembro de 2019
Análise das propostas pelos Gestores de Extensão e Diretores(as) Gerais dos *Campi*	04 de Novembro a 04 de Dezembro de 2019
Avaliação das propostas dos Projetos de extensão	04 de Novembro a 10 de Dezembro de 2019
Divulgação do resultado parcial	17 de Dezembro de 2019
Interposição de recursos	18 e 19 de Dezembro de 2019
Divulgação do resultado final	20 de Dezembro de 2019
Indicação dos estudantes bolsistas e voluntários pelo coordenador do projeto junto ao *Campus*.	06 a 31 Janeiro de 2020
Início das atividades previstas no projeto e nos planos de atividades de estudantes	03 de Fevereiro de 2020
Período de abertura de contas bancárias pelos estudantes e sua comunicação aos respectivos setores de extensão dos *Campi*/EaD	06 a 31 Janeiro de 2020
Acompanhamento das atividades dos projetos pela gestão de extensão do *Campus*/EAD	03 de Fevereiro a Dezembro de 2020
Apresentação do relatório parcial do projeto e dos planos de atividades de estudantes e participação na Mostra de Extensão.	Junho de 2020
Apresentação dos resultados do projeto e dos planos de atividades de estudantes no Encontro de Extensão - ENEXT.	Dezembro de 2020