
FÍSICO FINANCEIRO

1 08/2023
MRL & VERLY 

CONSTRUTORA LTDA. – 
CNPJ nº 14.742.940/0001-60

Quadra Poliesportiva - CIPJ 378.982,00R$                                      R$ 378.982,00 100% 100% Contratação da estrutura em concreto armado pre-moldado

2 09/2023
L&R CONSTRUÇÕES LTDA. 
– CNPJ: 07.408.234/0001-11

Quadra Poliesportiva - CIPJ 619.875,32R$                                      R$ 920.137,88 100% 100% Contratação da obra de fechamento e arquibancadas

3 12/2023
WM Empreendimentos e 

Construções EIRELI. CNPJ nº 
10.767.239/0005-79

Acessibilidade - 2ª Etapa CBAR 1.499.800,00R$                                   R$ 1.485.792,44 99,47% 99,47% Contratação da obra de Acessibilidade - 2ª Etapa 

2.498.657,32R$                                   2.784.912,32R$                                

FÍSICO FINANCEIRO

1 36/2023
DIRECTA ENGENHARIA & 

PROJETOS LTDA. CNPJ: 
03.561.128/0001-12

Construção do Campus Olinda R$ 20.246.474,48 R$ 743.139,87 15% 33%  Foi empenhado apenas R$ 14.124.549,56

2 08/2024
P. MELO CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 12.898.969/0001-00

Reforma das Instalações Elétricas - 
CAFI

R$ 430.000,00 R$ 0,00 Serviço de engenharia em andamento Iniciadoem fev/2025

20.676.474,48R$                                 743.139,87R$                                   
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