
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

InsƟtuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Comitê de Governança, Riscos e Controles

RESOLUÇÃO Nº 4 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova a atualização do cronograma de implantação do
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) no InsƟtuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE).

O PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições previstas na 
Portaria IFPE/GR nº 769, de 07 de junho de 2019, e considerando

I - a 3 ª Reunião Ordinária  de 2021 do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE,
realizada em 22 de outubro de 2021; e

II- o art. 16 do Decreto nº 9203, de 22 de novembro de 2017, 

RESOLVE:

Art.  2º  Aprovar  a  atualização  do  cronograma  de  implantação  do  Sistema  Eletrônica  de
Informação (SEI) no InsƟtuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). 

Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no síƟo do IFPE na internet e/ou no BoleƟm de Serviços do IFPE.

JOSÉ CARLOS DE SÁ JUNIOR



Anexo – Resolução CGRC nº 4/2021
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Definir e assinar o acordo de cooperação técnica

Definir equipe de implantação 

Capacitação da Equipe de Implantação

Definir escopo de implantação única

Divulgação à comunidade pela alta gestão

Definir e construir página do SEI-IFPE

Divulgar e incenƟvar o curso da ENAP SEI-USAR

Instalar a versão atual do SEI no IFPE

Configurar e parametrizar o sistema

 Definir roƟnas de atualização do sistema (estrutura organizacional
e usuários)
Revisar e definir modelos de documentos

Criar a idenƟdade visual do SEI IFPE

Disponibilizar ambiente de teste do SEI à comunidade

Definir norma e metodologia de treinamentos.

Definir cronograma e realizar treinamento do usuário final

Disponibilizar ambiente de produção do SEI

Homologar a implantação do SEI

Fazer a carga inicial dos dados necessários para uƟlização do SEI

Proposta de ConƟnuidade

Elaboração do Termo de Encerramento do Projeto (TEP)
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Definir e assinar o acordo de cooperação técnica

Definir equipe de implantação 

Capacitação da Equipe de Implantação
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Definir e construir página do SEI-IFPE

Divulgar e incenƟvar o curso da ENAP SEI-usar

Instalar a versão atual do SEI no IFPE

Configurar e parametrizar o sistema

 Definir roƟnas de atualização do sistema (estrutura organizacional
e usuários)
Revisar e definir modelos de documentos

Criar a idenƟdade visual do SEI IFPE

Disponibilizar ambiente de teste do SEI à comunidade

Definir norma e metodologia de treinamentos.

Definir cronograma e realizar treinamento do usuário final

Disponibilizar ambiente de produção do SEI

Homologar a implantação do SEI

Fazer a carga inicial dos dados necessários para uƟlização do SEI
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