

7. DO CRONOGRAMA

Atividades	Período
Divulgação do Edital	19 de outubro de 2020
Submissão das propostas dos Projetos de extensão	19 de outubro a 17 de novembro de 2020
Análise das propostas pelos Gestores de Extensão e Diretores(as) Gerais dos <i>Campi</i>	19 de outubro a 20 de novembro de 2020
Avaliação das propostas dos Projetos de extensão	21 de novembro a 07 de Dezembro de 2020
Divulgação do resultado parcial	11 de dezembro de 2020
Interposição de recursos	11 e 14 de dezembro de 2020
Divulgação do resultado final	21 de Dezembro de 2020
Indicação dos estudantes bolsistas e voluntários pelo coordenador do projeto junto ao <i>Campus</i> .	22 de dezembro de 2020 a 22 de janeiro de 2021
Início das atividades previstas no projeto e nos planos de atividades de estudantes	1º de fevereiro de 2021
Período de abertura de contas bancárias pelos estudantes e sua comunicação aos respectivos setores de extensão dos <i>Campi/EaD</i>	4 a 29 janeiro de 2021
Acompanhamento das atividades dos projetos pela gestão de extensão do <i>Campus/EAD</i>	1 de fevereiro a dezembro de 2021
Apresentação do relatório parcial do projeto e dos planos de atividades de estudantes e participação na Mostra de Extensão.	Junho de 2021
Apresentação dos resultados do projeto e dos planos de atividades de estudantes no Encontro de Extensão - ENEXT.	Dezembro de 2021