
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

01.00  CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS  R$                      312.631,40 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 % 78.157,85 46.894,71 31.263,14 31.263,14 31.263,14 31.263,14 31.263,14 31.263,14

02.00  INSTALAÇÃO DA OBRA - CANTEIRO  R$                        92.197,63 90% 10%

 % 82.977,87 9.219,76

03.00  SERVIÇOS INICIAIS  R$                          8.217,60 90% 10%

 % 7.395,84 821,76

04.00  MOVIMENTO DE TERRA  R$                        24.678,33 90% 10%

 % 22.210,50 2.467,83

05.00  FUNDAÇÕES  R$                        64.435,26 50% 50%

 % 32.217,63 32.217,63

06.00  ESTRUTURA  R$                        51.430,37 50% 50%

 % 25.715,19 25.715,19

07.00  ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$                      256.196,27 65% 35%

 % 166.527,58 89.668,69

08.00  ESTRUTURA E COBERTA METALICA  R$                      153.979,36 50% 50%

 % 76.989,68 76.989,68

09.00  REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS  R$                        97.947,85 50% 25% 25%

 % 48.973,93 24.486,96 24.486,96

10.00  REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  R$                        43.833,53 50% 25% 25%

 % 21.916,77 10.958,38 10.958,38

11.00  ESQUADRIAS  R$                        81.697,73 65% 35%

 % 53.103,52 28.594,21

12.00  PINTURA  R$                        68.441,25 10% 50% 40%

 % 6.844,13 34.220,63 27.376,50

13.00  INSTALAÇOES HIDRÁULICAS  R$                        36.987,84 30% 30% 20% 10% 10%

 % 11.096,35 11.096,35 7.397,57 3.698,78 3.698,78

14.00  LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  R$                        25.425,96 50% 50%

 % 12.712,98 12.712,98

15.00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, ALIMENTAÇÃO GERAL E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

 R$                        75.321,02 20% 20% 10% 10% 10% 10% 20%

 % 15.064,20 15.064,20 7.532,10 7.532,10 7.532,10 7.532,10 15.064,20

16.00  REDE DE DADOS E TELEFONIA  R$                        40.518,71 20% 20% 10% 10% 10% 10% 20%

 % 8.103,74 8.103,74 4.051,87 4.051,87 4.051,87 4.051,87 8.103,74

17.00  INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO  R$                        12.929,10 40% 60%

 % 5.171,64 7.757,46

18.00  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                        57.448,76 20% 20% 10% 10% 10% 10% 20%

 % 11.489,75 11.489,75 5.744,88 5.744,88 5.744,88 5.744,88 11.489,75

19.00  PAISAGISMO  R$                        40.543,67 40% 60%

 % 16.217,47 24.326,20

20.00  PAVIMENTAÇÃO  R$                        11.217,13 40% 60%

 % 4.486,85 6.730,28

21.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                          2.771,38 40% 60%

 % 1.108,55 1.662,83

 R$                   1.558.850,15          161.135,72          163.692,49          215.229,28               396.112,69             226.809,55                132.188,64               126.208,89                    137.472,89 

 % 10,34% 10,50% 13,81% 25,41% 14,55% 8,48% 8,10% 8,82%

29,79%                         464.381,46               48.002,33               48.763,99               64.116,80                 118.001,97                  67.566,57                    39.379,00                    37.597,63                         40.953,17 
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2.023.231,61         209.138,05   212.456,48   279.346,08   514.114,66       294.376,12      171.567,64        163.806,52       178.426,06           
 R$ 1.558.850,15         161.135,72   324.828,21   540.057,49   936.170,17       1.162.979,73   1.295.168,37     1.421.377,26    1.558.850,15        
 % 10,34% 20,84% 34,64% 60,06% 74,60% 83,08% 91,18% 100,00%

29,79% 464.381,46            48.002,33     96.766,32     160.883,12   278.885,09       346.451,66      385.830,66        423.428,29       464.381,46           

2.023.231,61         209.138,05   309.222,80   700.940,61   1.215.055,27    1.509.431,39   1.680.999,03     1.844.805,55    2.023.231,61        VALOR TOTAL ACUMULADO (CUSTO+ BDI)>>

TOTAL ACUMULADO>>

LDI>>

VALOR TOTAL MENSAL (CUSTO+ BDI)>>
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