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R&L SANTOS CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 17.851 596/0001-36 Inscricio: CEF/DF 0763878200196 Renato Pinheiro dos Santos
OBRA: CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA Endereco: QND 13 Lote Lo _Saja 300 — LA Lo T INCAD CEP:72120-130 Procurador — Representante Legal
Telefone: (61) 99043 maCRbﬁéﬁMMA‘mn @gail.com CPF/MF N° 060.434.974-25
LOCAL: IFPE - CAMPUS CARUARU
DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PRECOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.
- PERIODO EM MESES
ITEM DESCRICAO CONTRATO
1°MES | 2° MES 3°MES | 4° MES | 5° MES 6° MES | 7° MES | 8° MES
01.00 CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRACAO LOCAL / CUSTOS MENSAIS R$ 312.631,40 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
% 78.157,85 46.894,71 31.263,14 31.263,14 31.263,14 31.263,14 31.263,14 31.263,14
02.00 | INSTALACAO DA OBRA - CANTEIRO R$ 92.197,63 90% 10%
% 82.977,87 9.219,76
03.00 | SERVICOS INICIAIS R$ 8.217,60 90% 10%
% 7.395,84 821,76
04.00 | MOVIMENTO DE TERRA R$ 24.678,33 90% 10%
% 22.210,50 2.467,83
05.00 | FUNDACOES R$ 64.435,26 50% 50%
% 32.217,63 32.217,63
06.00 | ESTRUTURA R$ 51.430,37 50% 50%
% 25.715,19 25.715,19
07.00 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS R$ 256.196,27 65% 35%
% 166.527,58 89.668,69
08.00 | ESTRUTURA E COBERTA METALICA R$ 153.979,36 50% 50%
% 76.989,68 76.989,68
09.00 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS R$ 97.947,85 50% 25% 25%
% 48.973,93 24.486,96 24.486,96
10.00 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 43.833,53 50% 25% 25%
% 21.916,77 10.958,38 10.958,38
11.00 | ESQUADRIAS R$ 81.697,73 65% 35%
% 53.103,52 28.594,21
12.00 | PINTURA R$ 68.441,25 10% 50% 40%
% 6.844,13 34.220,63 27.376,50
13.00 | INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 36.987,84 30% 30% 20% 10% 10%
% 11.096,35 11.096,35 7.397,57 3.698,78 3.698,78
14.00 | LOUCAS E METAIS SANITARIOS R$ 25.425,96 50% 50%
% 12.712,98 12.712,98
15.00 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA, ALIMENTACAO GERAL E R$ 75.321,02 20% 20% 10% 10% 10% 10% 20%
ILUMINACAO EXTERNA
% 15.064,20 15.064,20 7.532,10 7.532,10 7.532,10 7.532,10 15.064,20
16.00 | REDE DE DADOS E TELEFONIA R$ 40.518,71 20% 20% 10% 10% 10% 10% 20%
% 8.103,74 8.103,74 4.051,87 4.051,87 4.051,87 4.051,87 8.103,74
17.00 | INSTALACOES COMBATE A INCENDIO R$ 12.929,10 40% 60%
% 5.171,64 7.757,46
18.00 | INSTALACOES DE AR CONDICIONADO R$ 57.448,76 20% 20% 10% 10% 10% 10% 20%
% 11.489,75 11.489,75 5.744,88 5.744,88 5.744,88 5.744,88 11.489,75
19.00 | PAISAGISMO R$ 40.543,67 40% 60%
% 16.217,47 24.326,20
20.00 | PAVIMENTACAO R$ 11.217,13 40% 60%
% 4.486,85 6.730,28
21.00 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.771,38 40% 60%
% 1.108,55 1.662,83
TOTAL MENSAL>> R$ 1.558.850,15 161.135,72 163.692,49 215.229,28 396.112,69 226.809,55 132.188,64 126.208,89 137.472,89
% 10,34% 10,50% 13,81% 25,41% 14,55% 8,48% 8,10% 8,82%
BDI>>| 29,79% 464.381,46 48.002,33 48.763,99 64.116,80 118.001,97 67.566,57 39.379,00 37.597,63 40.953,17
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R&L SANTOS CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 17.851 596/0001-36 Inscricio: CEF/DF 0763878200196

Renato Pinheiro dos Santos

OBRA: CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA Ex;-le-‘::: (;)N? 13 f—nte P el 2 m e . >, : o«:‘::l:' ;t:o;;?‘? Procurador —oRepresentan_te Legal
LOCAL: LFPE - CAMPUS CARUARU Telef (61) 99943 'V%CRbﬁ Mﬁt @gmail CPF/MF N° 060.434.974-25
DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PRECOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.
VALOR TOTAL MENSAL (CUSTO+ BDI)>> 2.023.231,61 209.138,05 212.456,48 279.346,08 514.114,66 294.376,12 171.567,64 163.806,52 178.426,06
TOTAL ACUMULADO>> | R$ 1.558.850,15 161.135,72 324.828,21 540.057,49 936.170,17 1.162.979,73 1.295.168,37 1.421.377,26 1.558.850,15
% 10,34% 20,84% 34,64% 60,06% 74,60% 83,08% 91,18% 100,00%
LDI>>] 29,79% 464.381,46 48.002,33 96.766,32 160.883,12 278.885,09 346.451,66 385.830,66 423.428,29 464.381,46
VALOR TOTAL ACUMULADO (CUSTO+ BDI)>> 2.023.231,61 209.138,05 309.222,80 700.940,61 1.215.055,27 1.509.431,39 1.680.999,03 1.844.805,55 2.023.231,61

Santos

5/ TD-DF

Renato Pinheiro dos Santos
Procurador — Representante Legal
CPF/MF N° 060.434.974-25
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